

### План и виды работ по реализации апробации

#### Инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии проектно- исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб в условиях построения цифровой образовательной среды

№	Название мероприятия	ответственный	сроки	результат
1.	Подписание соглашения о сотрудничестве	Вылегжанина Т. Ю. Теряева Н. В.	октябрь- ноябрь, 2019	Соглашение о сотрудничестве
2.	Обучение школьной команды по освоению онлайн платформы ГлобалЛаб по программе «Проектно- исследовательская деятельность в основной школе (с использованием возможностей Глобальной школьной лаборатории)	Теряева Н. В. Быстрова Г. В. Краева А. Е. Комарчева Е. А. Смирнова О. А.	ноябрь –дистанционно 2016 очно	формирование творческой группы и команды, готовой представить возможности лаборатории другим членам коллектива
3.	Создание НПБ процесса проведения апробации на базе гимназии	Теряева Н. В.	декабрь, 2019	Пакет локальных актов: -приказ об утверждении состава рабочей группы; - размещение информации на сайте
4.	Заключение договора гражданско- правового характера по передаче расширенного доступа к ГлобалЛаб	Вылегжанина Т. Ю.	декабрь, 2019	Договор о расширенном доступе. Расширенный доступ к онлайн платформе
5.	Участие в региональном семинаре по изменению НПЮБ в связи с внедрением технологии проектно- исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей онлайн платформ	Теряева Н. В. Вылегжанина Т. Ю.	январь, 2020	Пакет локальных актов, необходимых для внедрения технологии проектно- исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей онлайн платформы ГлобалЛаб
6.	Проведение семинара для педагогов гимназии по ознакомлению с возможностями онлайн платформы ГлобалЛаб	Теряева Н. В. творческая группа педагогов, прошедших курсы ПК	январь, 2020	Расширение команды педагогов, освоивших платформу. Определение списка педагогов для апробации онлайн платформы в каждом МО

7.	Запуск работы на платформе: создание профилей педагогов, обучающихся, групп для реализации мероприятий	педагоги, участвующие в апробации	100% количество	январь- февраль, 20	Включение 100% количества обучающихся, определенных соглашением в деятельность на онлайн платформе
8.	Практикумы для педагогов гимназии по предъявлению первого опыта внедрения он-лайн платформы в УВП	педагоги, работающие на платформе		февраль- март, 20	внедрение возможностей онлайн лаборатории при проведении уроков, курсов ОПИД, внеурочных занятий, участие в иных конкурсах и проекта, предлагаемых лабораторий, создание и размещение собственных проектов
9.	Подготовка к единому краевому дню открытых дверей ОО Красноярского края «Инновационные модели обучения в условиях построения цифровой образовательной среды школы (технология проектно-исследовательской деятельности)	Теряева Н. В. педагоги, внедряющие проектно-исследовательские формы обучения в т.ч. с использованием глобальной лаборатории		март, 20	Программа открытого дня
10.	Единый краевой дню открытых дверей ОО Красноярского края «Инновационные модели обучения в условиях построения цифровой образовательной среды школы (технология проектно- исследовательской деятельности)	Теряева Н. В.		1 апреля 2020	Проведен открытый методический день с презентацией результатов применения проектно-исследовательской технологии
11.	Подготовка материалов для участия во всероссийской конференции «Практики развития»	Теряева Н. В.		до 15.04.20	Описание опыта проведения Апробации по внедрению технологии проектно-исследовательской деятельности с использованием возможностей образовательной оналайн платформы ГлобалЛаб. Создание видеофрагментов использования
12.	Участие во всероссийской конференции «Практики развития»	Теряева Н. В. Вылегжанина Т. Ю. педагоги, наиболее		18-20 апреля 2020	Представлен опыт проведения

	успешно внедряющие практики	успешно внедряющие практики		
13.	Представление практики внедрения технологии проектно-исследовательской деятельности в гимназии в том числе с использованием цифровой онлайн платформы и других Интернет- ресурсов для включения в региональный атлас образовательных практик	Теряева Н. В.	по мере объявления отбора практик в РАОП	Представлена 1 практика «Формирование УУД обучающихся через включение их проектно - исследовательскую деятельность»
14.	Описание опыта по становлению технологии проектно- исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб	Теряева Н. В. и педагоги, внедряющие опыт	май, 2020	Созданы статьи, готовые для презентации деятельности
15.	Подготовка отчета по итогам Апробации	Теряева Н. В.	май, 2020	Представлен отчет в ККИПК
16.	Разработка, описание учебных модулей по технологии проектно- исследовательской деятельности в основной школе с использованием возможностей образовательной платформы ГлобалЛаб	Теряева Н. В. педагоги, участвующие в апробации	январь – май, 2020	Наличие: - собственно разработанных проектов для курса для уроков; - наличие самостоятельно разработанных проектов (учителем и учениками), реализуемых на ГлобалЛаб совместно с учениками; - разработки уроков с использованием материалов, имеющихся на ГлобалЛаб; - разработки модуля для курса ОПИД с использованием материалов ГлобалЛаб; - разработка курса для ЛНШ для 5-7 классов с использованием онлайн лаборатории
17.	Проведение занятий ЛНШ проектно-исследовательской направленности с использованием платформы ГлобалЛаб	Теряева Н. В. Комарчева Е. А. Быстрова Г. В. Краева А. Е. Смирнова О. А.	июнь, 2020	Создание и защита исследовательских продуктов. Опыт проведения занятий-погружений с использованием он-лайн платформы
18.	Создание и корректировка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной	Теряева Н. В. учителя-	август, 2020	Рабочие программы в содержание и КТП входят

	предметной деятельности с использованием онлайн платформы ГлобалЛаб	модель предметники основной школы, участвующие в апробации		модули с использованием онлайн платформы
19.	Реализация рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности с использованием онлайн платформы	Теряева Н. В. учителя-предметники основной школы, участвующие в апробации	сентябрь – ноябрь, 2020	Модели уроков и занятий, варианты включения обучающихся к проектной и исследовательской деятельности, запись видео-уроков
20.	Анализ реализации проекта. Подведение и итоги и принятие решений о возможности продления лицензионных соглашений	Теряева Н. В. педагоги, участвующие в апробации	декабрь, 2020	Анализ работы